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г.  Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» за 2025 год


В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 15.07.2024 № 989 «Об утверждении Методический рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству и делам ГО и ЧС Голубова В.Г.



[bookmark: Наименование]    Глава Администрации  
Белокалитвинского района						О.А. Мельникова

Верно:
Заместитель главы Администрации
Белокалитвинского района
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по организационной и кадровой работе				Л.Г. Василенко
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ОТЧЕТ
о реализации муниципальной (комплексной) программы Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для повышения качества и комфорта проживания населения на территории Белокалитвинского района, в рамках реализации муниципальной (комплексной) программы Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2017 № 1904 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:
- выполнены мероприятия по повышению качества и комфорта городской среды на территории Белокалитвинского района; 
 - созданы условия для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий Белокалитвинского района. 

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов. 
В рамках муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды» предусмотрена реализация 1 мероприятия и 4 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 1.1. «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Белокалитвинский район, х. Ильинка, ул. Центральная, 18 б,в,г, кадастровые номера: 61:04:0140104:481, 61:04:0140104:482, 61:04:0140104:483».
В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» были выполнены работы по благоустройству общественной территории в х. Ильинка по ул. Центральная, 18 б,в,г. 
По муниципальному проекту «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4.
В рамках иного муниципального проекта «Благоустройство территорий» предусмотрена реализация 2 мероприятий и 12 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 2.1. «Благоустройство земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Белокалитвинский район, Синегорское сельское поселение, п. Мельничный, ул. Береговая, земельный участок № 1б» выполнено в полном объеме. 
В рамках губернаторской программы «Сделаем вместе» реализован инициативный проект по благоустройству земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Белокалитвинский район, Синегорское сельское поселение, п. Мельничный, ул. Береговая, земельный участок № 1б.
Мероприятие (результат) 2.2. «Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках» выполнено в полном объеме.
В целях реализации мероприятий губернаторской инициативы «Территория детства» приобретено детское игровое оборудование, спортивное оборудование, малые архитектурные формы, а также материалы резинового покрытия для укладки на четырех детских площадках, расположенных по адресам: г Белая Калитва, ул. Л.Толстого,3-в, г. Белая Калитва, ул. Российская, 54, г. Белая Калитва, ул. Энгельса, 39, г. Белая Калитва, ул. Энтузиастов (прихрамовая территория).
По иному муниципальному проекту «Благоустройство территорий» предусмотрено выполнение 12 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 12.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Белокалитвинского района» предусмотрена реализация 4 мероприятий и 16 контрольных точек.
Мероприятие (результат) 3.1. «Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты» выполнено.
Мероприятие (результат) 3.2. «Реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня древонасаждений» выполнено.
Мероприятие (результат) 3.3. «Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты» выполнено.
Мероприятие (результат) 3.4. «Реализовано мероприятие по проведению осеннего Дня древонасаждений» выполнено.
По комплексу процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Белокалитвинского района» предусмотрено выполнение 16 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 16.
Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы

В 2025 году на реализацию муниципальной программы не оказывали влияние факторы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году составил 56 296,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
безвозмездные поступления в местный бюджет за счет средств областного бюджета – 53 229,9 тыс. рублей;
консолидированные бюджеты поселений – 3 066,8 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Белокалитвинского района составил 53 229,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
безвозмездные поступления в местный бюджет за счет средств областного бюджета – 53 229,9 тыс. рублей.
В соответствии со сводной бюджетной росписью – 53 229,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
безвозмездные поступления в местный бюджет за счет средств областного бюджета – 53 229,9 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 56 296,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
безвозмездные поступления в местный бюджет за счет средств областного бюджета – 53 229,8 тыс. рублей;
консолидированные бюджеты поселений – 3 066,7 тыс. рублей.
Процент фактического освоения средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 100,0 процентов.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрены 4 показателя, из которых по 1 показателю фактическое значение соответствует плановому, по 3 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель «Количество благоустроенных общественных территорий», плановое значение – 19 единиц, фактическое значение – 21 единица.
Показатель «Реализованные мероприятия по приобретению детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также по приобретению материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках» плановое значение – 4 единицы, фактическое значение – 4 единицы.
Показатель «Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов благоустройства муниципальных образований» плановое значение – 10 единиц, фактическое значение – 12 единиц.
Показатель «Количество мероприятий по повышению уровня просвещенности
муниципальных образований в сфере благоустройства» плановое значение – 8 единиц, фактическое значение – 12 единиц.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2025 году

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценка уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки):
1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период УДГПi рассчитывается по формуле:
УДГПi = 0,5хУДП +0,5хУДстр.эл.,
где УДП – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде; 
УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде. 
УДГПi за 2025 год = (0,5 х 100 % + 0,5 х 100 %), тем самым уровень достижения муниципальной программы составляет 100 процентов. 
2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ОПГП рассчитывается по формуле:
ОПГП =0,7хОПпГП +0,3хОПпСЭ,
где ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;
ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы. 
ОПГП за 2025 год = 0,7 х 100% + 0,3 х 100%, тем самым оценка динамики прироста значений показателей муниципальной программы за 2025 год составляет 100 процентов. 
3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:
ФинУп=∑Wi х E(Pi) х 100,

где ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году; 
i–номер критерия; 
N–количество критериев;
Wi–удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году; 
E(Pi) – значение i-го критерия. 
ФинУп за 2025 год = (1 х 0,167 + 1 х 0,167 + 1 х 0,167 + 1 х 0,167+ 1 х 0,167 + 1 х 0,167) х 100, тем самым оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом семи критериев и составляет 100 баллов. 
4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:
 0,8хУДГПi +0,1хОПГП +0,1хФинУп=ИОиЭфГП, 
ИОиЭфГП = (0,8 х 100 + 0,1 х 100 + 0,1 х 100), тем самым интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет 100 процентов, в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности».
Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2017 № 1904 и с учетом внесения изменений в программу будет осуществляться реализация мероприятий, направленных на повышение качества и комфорта городской среды на территории Белокалитвинского района.

Заместитель главы Администрации
Белокалитвинского района
по организационной и кадровой работе                                            Л.Г. Василенко
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Приложение № 1
СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов) 
а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы за 2025 год
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Плановый срок реализации мероприятия (результата) /
наступления контрольной точки
	Фактический срок
реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды»

	1.1
	Мероприятие (результат) «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Белокалитвинский район,
 х. Ильинка, ул. Центральная, 18 б,в,г, кадастровые номера: 61:04:0140104:481, 61:04:0140104:482, 61:04:0140104:483»
	31.12.2025
	15.10.2025
	единиц
	1
	1
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ,
Трифонов Д.Н. глава Администрации Ильинского сельского поселения

	-

	1.1.2
	Контрольная точка «Согласование начально-максимальной цены контракта»
	20.01.2025
	20.01.2025
	Х
	Х
	Х
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ, Трифонов Д.Н. глава Администрации Ильинского сельского поселения
	-

	1.1.2
	Контрольная точка «Объявление конкурса»
	28.01.2025
	28.01.2025
	Х
	Х
	Х
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ,
 Трифонов Д.Н. глава Администрации Ильинского сельского поселения
	-

	1.1.3
	Контрольная точка «Заключение муниципального контракта»

	10.03.2025
	10.03.2025
	Х
	Х
	Х
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ,
Трифонов Д.Н. глава Администрации Ильинского сельского поселения
	-

	1.1.4
	Контрольная точка «Завершение выполнения контракта»
	15.10.2025
	15.10.2025
	Х
	Х
	Х
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ,
Трифонов Д.Н. глава Администрации Ильинского сельского поселения
	-

	2. Иной муниципальный проект «Благоустройство территорий»

	2.1.
	Мероприятие (результат) «Благоустройство земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Белокалитвинский район, Синегорское сельское поселение, 
п. Мельничный, ул. Береговая, земельный участок № 1б»
	31.10.2025
	26.06.2025
	единиц
	1
	1
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ, 
Никулин И.В. глава Администрации Синегорского сельского поселения

	-

	2.1.1
	Контрольная точка «Формирование извещения о проведении электронного аукциона»
	12.02.2025
	12.02.2025
	Х
	Х
	Х
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ, 
Никулин И.В. глава Администрации Синегорского сельского поселения
	-

	2.1.2
	Контрольная точка «Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС»
	17.02.2025
	17.02.2025
	Х
	Х
	Х
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ, 
Никулин И.В. глава Администрации Синегорского сельского поселения
	-

	2.1.3
	Контрольная точка «Дата и время окончания срока подачи заявок в ЕИС на выполнение работ»
	27.02.2025
	26.02.2025
	Х
	Х
	Х
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ, 
Никулин И.В. глава Администрации Синегорского сельского поселения
	-

	2.1.4
	Контрольная точка «Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на выполнение работ»
	27.02.2025
	27.02.2025
	Х
	Х
	Х
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ, 
Никулин И.В. глава Администрации Синегорского сельского поселения
	-

	2.1.5
	Контрольная точка «Заключение муниципального контракта»
	10.03.2025

	10.03.2025
	Х
	Х
	Х
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ, 
Никулин И.В. глава Администрации Синегорского сельского поселения
	-

	2.1.6
	Контрольная точка «Завершение выполнения контракта»
	31.10.2025
	26.06.2025
	Х
	Х
	Х
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ, 
Никулин И.В. глава Администрации Синегорского сельского поселения
	-

	2.2.
	Мероприятие (результат) 
«Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках»
	01.09.2025
	15.08.2025
	единиц
	4
	4
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ, Тимошенко Н.А. глава Администрации Белокалитвинского городского поселения
	-

	2.2.1
	Контрольная точка «Формирование извещения о проведении электронного аукциона»
	23.06.2025
	23.06.2025
	Х
	Х
	Х
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ, Тимошенко Н.А. глава Администрации Белокалитвинского городского поселения
	-

	2.2.2
	Контрольная точка «Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС»
	23.06.2025
	23.06.2025
	Х
	Х
	Х
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ, Тимошенко Н.А. глава Администрации Белокалитвинского городского поселения
	-

	2.2.3
	Контрольная точка «Дата и время окончания срока подачи заявок в ЕИС на выполнение работ»
	01.07.2025
	01.07.2025
	Х
	Х
	Х
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ, Тимошенко Н.А. глава Администрации Белокалитвинского городского поселения
	-

	2.2.4
	Контрольная точка «Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на выполнение работ »
	02.07.2025
	02.07.2025
	Х
	Х
	Х
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ, Тимошенко Н.А. глава Администрации Белокалитвинского городского поселения
	-

	2.2.5
	Контрольная точка «Заключение муниципального контракта»

	14.07.2025
	14.07.2025
	Х
	Х
	Х
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ, Тимошенко Н.А. глава Администрации Белокалитвинского городского поселения
	-

	2.2.6
	Контрольная точка «Завершение выполнения контракта»
	15.08.2025

	15.08.2025

	Х
	Х
	Х
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ, Тимошенко Н.А. глава Администрации Белокалитвинского городского поселения
	-

	3. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Белокалитвинского района»

	3.1
	Мероприятие (результат)  «Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты»
	Х
	Х
	человек
	1364
	1364
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ
	-

	3.1.1
	Контрольная точка «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты»
	март – апрель 2025 г.
	март 2025 г.
	Х
	Х
	Х
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ
	-

	3.1.2
	Контрольная точка «Собраны плановые значения с муниципальных образований о количестве в виде запланированных мероприятий»
	март 2025 г.
	март 2025 г.
	Х
	Х
	Х
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ
	-

	3.1.2
	Контрольная точка «Состоялся весенний месячник  чистоты»
	март – апрель 2025 г.
	март – апрель 2025 г.
	Х
	Х
	Х
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ
	-

	3.1.4
	Контрольная точка «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам проведенного мероприятия»
	апрель 2025 г.
	апрель 2025 г.

	Х
	Х
	Х
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ
	-

	3.2
	Мероприятие (результат)  «Реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня древонасаждений»
	Х
	Х
	человек
	557
	557
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ
	-

	3.2.1
	Контрольная точка «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении весеннего Дня древонасаждений»
	март – апрель 2025 г.
	март 2025 г.
	Х
	Х
	Х
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ
	-

	3.2.2
	Контрольная точка «Собраны плановые значения с муниципальных образований о количестве посадочного материала и мест посадки»
	март 2025 г.
	март 2025 г.
	Х
	Х
	Х
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ
	-

	3.2.3
	Контрольная точка «Состоялся весенний День древонасаждений»
	апрель 2025 г.
	апрель 2025 г.
	Х
	Х
	Х
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ
	-

	3.2.4
	Контрольная точка «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам проведенного мероприятия»
	апрель 2025 г.

	апрель 2025 г.

	Х
	Х
	Х
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ
	-

	3.3
	Мероприятие (результат)  «Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты»
	Х
	Х
	человек
	3316
	3316
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ
	-

	3.3.1
	Контрольная точка  «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении осеннего месячника чистоты»
	август – сентябрь 2025 г. 
	август 2025 г. 
	Х
	Х
	Х
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ
	-

	3.3.2
	Контрольная точка «Собраны плановые значения с муниципальных образований о количестве и виде запланированных мероприятий»
	август 2025 г.

	август 2025 г.

	Х
	Х
	Х
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ
	-

	3.3.3
	Контрольная точка «Состоялся осенний месячник чистоты»
	сентябрь–октябрь 2025 г.

	сентябрь–октябрь 2025 г.

	Х
	Х
	Х
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ
	-

	3.3.4
	Контрольная точка «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам проведенного мероприятия»
	октябрь 2025 г.

	октябрь 2025 г.

	Х
	Х
	Х
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ
	-

	3.4.
	Мероприятие (результат)  «Реализовано мероприятие по проведению осеннего Дня древонасаждения»
	Х
	Х
	человек
	597
	597
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ
	-

	3.4.1
	Контрольная точка  «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении осеннего Дня древонасаждений»
	сентябрь-октябрь 2025 г. 
	сентябрь
2025 г. 
	Х
	Х
	Х
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ
	-

	3.4.2
	Контрольная точка «Собраны плановые значения с муниципальных образований о количестве посадочного материала и мест посадки»
	октябрь 2025 г.

	октябрь 2025 г.

	Х
	Х
	Х
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ
	-

	3.4.3
	Контрольная точка  «Состоялся осенний День древонасаждений»
	октябрь 2025 г.

	октябрь 2025 г.

	Х
	Х
	Х
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ
	-

	3.4.4
	Контрольная точка  «Анализ данных, представленных  муниципальными образованиями по итогам проведенного мероприятия»
	октябрь 2025 г.
	октябрь 2025 г.
	Х
	Х
	Х
	Атмашкина Т.В., начальник отдела ЖКХ
	-



Приложение № 2
СВЕДЕНИЯ 
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год 
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Источник финансирования
	 Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных 
	Фактические расходы (тыс. рублей)
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии (процентов) 
	Примечания

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	
	
	

	Муниципальная программа Белокалитвинского района «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района» (всего), в том числе:
	
	56 296,7
	53 229,9
	56 296,5
	100
	

	
	местный бюджет (всего), из них:
	53 229,9
	53 229,9
	53 229,8
	100
	

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	53 229,9
	53 229,9
	53 229,8
	100
	

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	
	областной бюджет
	53 229,9
	53 229,9
	53 229,8
	100
	

	
	консолидированные бюджеты поселений (справочно)
	3 066,8
	0,0
	3 066,7
	100
	

	Муниципальный проект
«Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (всего), в том числе:
	
	40 459,4
	38 355,5
	40 459,4
	100
	

	
	местный бюджет (всего), из них:
	38 355,5
	38 355,5
	38 355,5
	100
	

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	38 355,5
	38 355,5
	38 355,5
	100
	

	
	федеральный бюджет
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0
	

	
	областной бюджет
	38 355,5
	38 355,5
	38 355,5
	100
	

	
	консолидированные бюджеты поселений (справочно)
	2 103,9
	0,0 
	2 103,9
	100
	

	Иной муниципальный проект «Благоустройство территорий»(всего), в том числе:
	
	15 837,3
	14 874,4
	15 837,1
	100
	

	
	местный бюджет (всего), из них:
	14 874,4
	14 874,4
	14 874,3
	100
	

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	14 874,4
	14 874,4
	14 874,3
	100
	

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	
	областной бюджет
	14 874,4
	14 874,4
	14 874,3
	100
	

	
	консолидированные бюджеты поселений (справочно)
	962,9
	0,0
	962,8
	100
	

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Белокалитвинского района», в том числе:
	местный бюджет (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Комплекс  процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований   Белокалитвинского района», в том числе:
	местный бюджет (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	



 


Приложение № 3
СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений показателей
	№ п/п
	Номер и наименование
	Единицы измерения
	Критерий наследуемости/динамики
	Признак 
положительной 
тенденции 
(возрастающий / 
убывающий)
	Значения показателя государственной 
программы, структурного элемента муниципальной программы
	Оценка
динамики
прироста
(процентов)

	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района»

	1. Показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района»

	1.1
	Количество благоустроенных общественных территорий
	единицы
	динамический наследуемый
	возрастающий
	18
	19
	21
	100
	-

	Итого по показателям муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района»
	100
	-

	2. Показатели структурных элементов муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района»

	2.1. Иной муниципальный проект «Благоустройство территорий»

	2.1.1
	Реализованные мероприятия по приобретению детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также по приобретению материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках
	единицы
	динамический наследуемый
	возрастающий
	0
	4
	4
	100
	-

	2.2. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Белокалитвинского района»

	2.2.1
	Количество мероприятий
по повышению заинтересованности граждан, организаций и
иных лиц в решении вопросов благоустройства муниципальных
образований

	единицы
	динамический наследуемый

	возрастающий
	10
	10
	12
	100
	-

	2.2.2
	Количество мероприятий по повышению уровня просвещенности
муниципальных образований в сфере
благоустройства
	единицы
	динамический наследуемый

	возрастающий
	8
	8
	12
	100
	-

	Итого по показателям структурных элементов муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района»
	100
	-

	Итого по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского района»
	100
	-
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