



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»  
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30.03.2026 № 485

г. Белая Калитва

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы  
Белокалитвинского района «Развитие образования» за 2025 год**

Во исполнение постановления Администрации Белокалитвинского района от 08.07.2024 № 960 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района» и в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 15.07.2024 № 989 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по социальным вопросам Керенцеву Е.Н.

Глава Администрации  
Белокалитвинского района



О.А. Мельникова

ОТЧЕТ  
о реализации муниципальной программы  
Белокалитвинского района «Развитие образования» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для обеспечения высокого качества образования в Белокалитвинском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики района в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» (далее – Программа) в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

-обеспечено получение детьми общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях Белокалитвинского района;

- обеспечен равный доступ к качественному общему образованию, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения обучающимся в возрасте от 7 до 18 лет;

- созданы условия для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования;

- обеспечена доступность всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечены безопасные и комфортные условия осуществления деятельности в муниципальных образовательных организациях;

- созданы нормативно-правовые и организационные условия для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечены организационные, информационные и методические условия для реализации муниципальной программы;

- созданы нормативно-правовые и организационные условия, способствующие формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество образования.

На территории Белокалитвинского района функционируют 44 дошкольных образовательных организаций, 37 общеобразовательных организаций, 6 организаций дополнительного образования детей. Система образования Белокалитвинского района насчитывает 2109 воспитанников дошкольных образовательных организаций, 8334 обучающихся общеобразовательных организаций.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2025 году составляет 100%.

Все образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, осуществляют образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, который обеспечивает интеграцию процессов воспитания, развития и обучения. Детям и их родителям предоставляется методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь.

В системе общего образования трудятся более 1600 педагогических работников, из которых 756 – учителя. С 2020 года реализуется программа «Земский учитель», призванная восполнить дефицит квалифицированных кадров общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и городах с населением до 50 тыс. человек. Государственную поддержку в рамках данной программы получили 4 учителей района.

В школах Белокалитвинского района 3314 учащихся начальных классов получают бесплатное горячее питание ежегодно за счет субсидии федерального бюджета.

В образовательных организациях Белокалитвинского района обучается 627 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 303 детей в общеобразовательных школах и 324 детей в дошкольных образовательных организациях. Обеспечение условий для предоставления обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью качественного образования формируется по двум основным направлениям – развитие системы инклюзивного образования и одновременно поддержка и развитие существующей сети отдельных общеобразовательных организаций. Продолжает выстраиваться преемственная вертикаль и межведомственное взаимодействие в части обеспечения указанным лицам прав на образование – от оказания ранней помощи, создания условий для получения качественного доступного общего образования, в том числе посредством применения дистанционного обучения детей-инвалидов, психолого-педагогического сопровождения, до профессиональной ориентации.

В настоящее время в Белокалитвинском районе обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития.

Отдел образования Белокалитвинского района является главным распорядителем средств областного и местного бюджета, выделяемых на:

финансовое обеспечение мероприятий в области образования;

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях путем предоставления субсидии образовательным учреждениям.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) относится к вопросам местного значения муниципальных районов. От грамотного планирования развития муниципальной образовательной сети зависит степень удовлетворения запросов

личности и семьи в получении качественных образовательных услуг, соответствующих современным требованиям.

Одним из основных принципов государственной политики в области образования является обеспечение прав граждан и государственных гарантий на получение общедоступного и качественного бесплатного общего образования. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения качества общего образования. Проводится серьезное обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций, программ и методов работы школы, устранение искусственной дифференциации школ по качеству образования. Новые федеральные образовательные программы общего образования обеспечивают деятельностный подход в обучении, формируют ключевые компетенции школьников, доступность для каждого старшеклассника нескольких профилей обучения, соответствующих его склонностям и жизненным планам.

Помимо изменений в содержании образования и обновления материально-технической базы образовательных организаций обеспечиваются безопасные условия организации образовательного процесса.

В Белокалитвинском районе принимаются необходимые меры по снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма. Регулярно обновляется парк школьных автобусов, осуществляющих подвоз обучающихся, проживающих в отдаленных территориях, в базовые школы. Особое внимание уделяется изучению в дошкольных и общеобразовательных организациях основ безопасности дорожного движения, оснащению кабинетов безопасности дорожного движения.

Форма объективной оценки качества подготовленности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, установлена Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и позволяет установить уровень освоения федеральной образовательной программы среднего общего образования.

Проведение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ продолжает совершенствоваться, усиливается контроль за соблюдением режима информационной безопасности в пунктах проведения ЕГЭ, повышается качество информированности участников ЕГЭ, их родителей (законных представителей) об организации и результатах проведения экзаменов.

Охват детей дополнительными общеобразовательными программами в Белокалитвинском районе составил 86,6%.

С целью оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в 2025 году было выдано 3161 социальных сертификатов.

Внедряются новые методы работы в воспитании подрастающего поколения. Во всех общеобразовательных организациях Белокалитвинского района введены должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, еженедельно проводятся уроки «Разговоры о важном».

Важный элемент системы воспитания детей и молодежи – государственная поддержка различных форм социальной активности, в частности, региональных отделений российского движения детей и молодежи «Движение первых», Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения, добровольческой (волонтерской) деятельности. Более 8 тысяч обучающихся охвачено различными мероприятиями патриотической направленности.

Предоставляются бесплатные образовательные услуги дополнительного образования с использованием спортивных залов и спортивных площадок организаций дополнительного образования, в том числе детям с особыми образовательными потребностями, детям-инвалидам.

## Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках муниципального проекта «Все лучшее детям» по национальному проекту «Молодежь и дети» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 6 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 «Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания при реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» выполнено в полном объеме. В течение 2025 года завершены капитальные ремонты 2-х образовательных организаций: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Богураевской средней общеобразовательной школы.

Мероприятие (результат) 1.2. «Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания» выполнено в полном объеме. В течение 2025 года 25 образовательных организаций оснащены средствами обучения по предметам ОБЗР и труд.

В рамках муниципального проекта «Педагоги и наставники» по национальному проекту «Молодежь и дети» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 6 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 2 «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 3 «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно» выполнено в полном объеме.

В рамках муниципального проекта «Современные образовательные организации» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результатов) и 2 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Выполнен капитальный ремонт кровли образовательных организаций» выполнено в полном объеме. В течение 2025 года выполнен капитальный ремонт 2-х кровель в муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 «Чебурашка» и

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы № 1.

По комплексу процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дошкольного образования" предусмотрена реализация 3-х мероприятий (результатов) и 10 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 2 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями, подведомственные отделу образования Администрации Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 3 «Созданы безопасные и комфортные условия осуществления образовательной в муниципальных дошкольных образовательных организациях выполнено в полном объеме.

По комплексу процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ общего образования" предусмотрена реализация 9-х мероприятий (результатов) и 26 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 2 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями, подведомственные отделу образования Администрации Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 3 «Организовано бесплатное горячее питание детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 4 «Организовано бесплатное горячее питание детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 5 «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» Мероприятие (результат) 6 «Обеспечены условия получения обучающимися образования путем подвоза обучающихся и аренды плавательных бассейнов» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 7 «Проведены мероприятия по замене существующих оконных и дверных блоков в муниципальных образовательных организациях» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 8 «Созданы безопасные и комфортные условия осуществления образовательной в муниципальных общеобразовательных организациях» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 9 «Реализован познавательный-игровой проект "Посвящение в первоклассники" выполнено в полном объеме.

По комплексу процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дополнительного образования" предусмотрена реализация 3-х мероприятий (результатов) и 8 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями, подведомственные отделу образования Администрации Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 2 «Созданы безопасные и комфортные условия осуществления образовательной в муниципальных организациях дополнительного образования выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 3 «Обеспечено функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» выполнено в полном объеме.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования в Белокалитвинском районе» предусмотрена реализация 5-х мероприятий (результатов) и 7 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность муниципальных организаций, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования, а также услуг по обслуживанию образовательных организаций, подведомственных отделу образования Администрации Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 2 «Осуществлено финансовое обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 3 «Обеспечено функционирование отдела образования Администрации Белокалитвинского района» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 4 «Организация подвоза к месту отдыха и оздоровления детей» Мероприятие (результат) 5 «Осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, предусмотренные пунктом 4 части 1 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области"» выполнено в полном объеме.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

### Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывало влияние внешнее санкционное давление, оказываемое на Российскую Федерацию.

### Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 2 434 611,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 223 663,80 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 523 368,60 тыс. рублей;

местный бюджет – 600 968,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 86 610,90 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 № 186 «О бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 30,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2 349 355,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 223 663,80 тыс. рублей;  
 областной бюджет – 1 524 723,90 тыс. рублей;  
 местный бюджет – 600 968,00 тыс. рублей;  
 внебюджетные источники – 86 610,90 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2 421 794,80 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 223 661,9 тыс. рублей;  
 областной бюджет – 1 523 048,1 тыс. рублей;  
 местный бюджет – 591 053,30 тыс. рублей;  
 внебюджетные источники – 84 031,50 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 9 914,7 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

#### Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено:

2 показателя, из которых по 2 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Уровень образования» - плановое значение: 81,2%, фактическое значение (оценочно): 89,2%. Рост показателя связан созданием условий для получения качественного дошкольного, основного общего и дополнительного образования на территории Белокалитвинского района.

Показатель 2 «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» - плановое значение: 26,4 %, фактическое значение (оценочно): 26,6 %. Показатель достигнут в связи с увеличением численности талантливых детей, повышением качества работы педагогических работников, а также увеличению численности обучающихся, участвующих олимпиадах и конкурсах различного уровня.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

#### Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$УД_{гп} = 0,5 \times УД_{п} + 0,5 \times УД_{стр.эл.}$$

где:

$УД_{п}$  – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$  – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы за 2025 год составляет:

$$УД_{п} = (100+100)/2 = 100$$

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы за 2025 год составляет:

$$УД_{стр.эл.} = (100+100+100+100+100+100+100)/7 = 100$$

Уровень достижения муниципальной программы за 2025 год составляет:

$$УД_{гп} = 0,5 \times 100 + 0,5 \times 100 = 100$$

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ( $ОП_{гп}$ ) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{гп} = 0,7 \cdot ОП_{пгп} + 0,3 \cdot ОП_{псэ}$$

где:

$ОП_{пгп}$  - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

$ОП_{псэ}$  - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы за 2025 год составляет:

$$ОП_{гп} = 0,7 \times 48,2 + 0,3 \times 90 = 60,7$$

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$ФинУп = \sum_{i=1}^N w_i \cdot E(P_i) \cdot 100$$

где:

$ФинУп$  – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

$i$  – номер критерия;

$N$  – количество критериев;

$w_i$  – удельный вес  $i$ -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

$E(P_i)$  – значение  $i$ -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 7 критериев и составляет:

$$\text{ФинУп} = (0,143 \times 0,97 + 0,143 \times 1 + 0,143 \times 1 + 0,143 \times 1 + 0,143 \times 1 + 0,143 \times 1 + 0,143 \times 1) \times 100 = 100$$

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$0,8 \cdot \text{УД}_{\text{гп}i} + 0,1 \cdot \text{ОП}_{\text{гп}} + 0,1 \cdot \text{ФинУп} = \text{ИОиЭфгп}$$

$$\text{ИОиЭфгп} = 0,8 \times 100 + 0,1 \times 60,7 + 0,1 \times 100 = 96,1,$$

в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

#### Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Заместитель главы Администрации  
Белокалитвинского района  
по организационной и кадровой работе



Л.Г. Василенко

Приложение № 1  
к отчету о реализации муниципальной программы

**СВЕДЕНИЯ**

о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1>	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Объем расходов, (тыс. рублей)		Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме	
				единица измерения	плановое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.Муниципальный проект «Все лучшее детям» по национальному проекту «Молодежь и дети»								
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания при реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках муниципальной программы «Развитие Белокалитвинского района «Развитие образования»	01.01.2025	30.12.2025	единиц	2	2	Начальник отдела образования И.А. Кащева	
1.1.1	Контрольная точка «Мониторинг заключения контрактов»	01.01.2025	30.03.2025	X	X	Выполнен капитальный	Директор МАУ ЦБО	

<sup>1</sup> В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.  
 ДА Z:\Отдел электронно-информационного обеспечения\0\_Алентьева\МОЕ\Постановления\Отчет\_мун-пр-Образов-2025.docx 3/27/2026 9:15:00 AM

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2	Контрольная точка «Выполнены ремонтные работы. Подписаны акты выполненных работ»	01.01.2025	30.12.2025	X	X	ремонт МБОУ Богурьевская СОШ и МБОУ СОШ №3. Приобретены средства обучения и воспитания	Н.В.Волохова Главный специалист по ремонту образовательных учреждений Аксенова Т.Б.	
1.1.3	Контрольная точка «Произведена оплата ремонтных работ»	01.01.2025	01.12.2025	X	X		Директор МАУ ЦБО Волохова Н.В.	
1.1.4	Контрольная точка «Произведена оплата средств обучения и воспитания»	01.01.2025	01.12.2025	X	X		Директор МАУ ЦБО Волохова Н.В.	
1.2	Мероприятие (результат) 1.2. «Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания»	01.01.2025	30.12.2025	единиц	25	25	Начальник отдела образования И.А. Кашеева	
1.2.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	01.01.2025	30.12.2025	X	X	Оснащены средствами обучения по предметам	Директор МАУ ЦБО Волохова Н.В.	
1.2.2	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижениях результатов»	01.01.2025	28.01.2026	X	X	«Груб» и «ОБЗР» 25 общеобразовательных организаций	Директор МАУ ЦБО Волохова Н.В.	
<b>2. Муниципальный проект «Педагоги и наставники» по национальному проекту «Молодежь и дети»</b>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях»	01.01.2025	30.12.2025	единиц	37	37	Начальник отдела образования И.А. Кащева	
2.1.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	01.01.2025	30.12.2025	X	X	Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Директор МАУ ЦБО Волохова Н.В.	
2.1.2	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении результатов»	01.01.2025	28.01.2026	X	X	в объединенными в общеобразовательных организациях в 37 общеобразовательных организациях	Директор МАУ ЦБО Волохова Н.В.	
2.2	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»	01.01.2025	30.12.2025	человек	38	38	Начальник отдела образования И.А. Кащева	
2.2.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	01.01.2025	30.12.2025	X	X	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного	Директор МАУ ЦБО Волохова Н.В.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.2	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении результатов»	01.01.2025	28.01.2026	X	X	вознаграждения 38 советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественным объединениями»	Директор МАУ ЦБО Волохова Н.В.	
2.3.	Мероприятие (результат) 3 «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно»	01.01.2025	30.12.2025	человек	511	511	Начальник отдела образования И.А. Кащева	
2.3.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	01.01.2025	30.12.2025	X	X	Обеспечены выплаты вознаграждения за классное руководство 511 классным руководителям	Директор МАУ ЦБО Волохова Н.В.	
2.3.2	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении результатов»	01.01.2025	28.01.2026	X	X		Директор МАУ ЦБО Волохова Н.В.	
<b>3. Муниципальный проект «Современные образовательные организации»</b>								
3.1	Мероприятие (результат) 1 «Выполнен капитальный ремонт кровли образовательных организаций»	01.01.2025	30.12.2025	единиц	2	2	Начальник отдела образования И.А. Кащева	
3.1.1	Контрольная точка «Мониторинг заключения контрактов»	01.01.2025	30.03.2025	X	X	Выполнен капитальный	Директор МАУ ЦБО	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.2	Контрольная точка «Выполнены ремонтные работы. Подписаны акты выполненных работ»	01.01.2025	30.12.2025	X	X	ремонт кровли в МБДОУ ДС №8 и МБОУ НШ №1	Волохова Н.В. Главный специалист по ремонту образовательных учреждений Аксенова Т.Б.	
<b>Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дошкольного образования"</b>								
4.1	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях	01.01.2025	31.12.2025	единиц	44	44	Начальник отдела образования И.А. Кащева	
4.1.1	Контрольная точка «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»	01.01.2025	10.01.2025	X	X	Обеспечено выполнение муниципального задания по 44 дошкольным организациям	Заместитель начальника отдела образования Ефимако Н.М.	
4.1.2	Контрольная точка «Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»	01.01.2025	15.01.2025	X	X		Директор МАУ ЦБО Волохова Н.В.	
4.1.3	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»	01.01.2025	31.12.2025	X	X		Заместитель начальника отдела образования Ефимако	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями, подведомственные отделу образования Администрации Белокалитвинского района»	01.01.2025	31.12.2025	единиц	44	44	Начальник отдела образования И.А. Кащеева	
4.2.1	Контрольная точка «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»	01.01.2025	10.01.2025	X	X		Заместитель начальника отдела образования Ефимако Н.М.	
4.2.2	Контрольная точка «Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»	01.01.2025	15.01.2025	X	X	Обеспечено выполнение муниципального задания по 44 дошкольным организациям	Директор МАУ ЦБО Волохова Н.В.	
4.2.3	Контрольная точка «Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели»	01.01.2025	10.01.2025	X	X		Директор МАУ ЦБО Волохова Н.В.	
4.2.4	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»	01.01.2025	31.12.2025	X	X		Заместитель начальника отдела образования Ефимако Н.М.	
4.3	Мероприятие (результат) 3 «Созданы безопасные и комфортные условия осуществления образовательной в	01.01.2025	31.12.2025	единиц	34	34	Начальник отдела образования И.А.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	муниципальных дошкольных образовательных организациях						Кашеева	
4.3.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели»	01.01.2025	15.01.2025	X	X	Созданы безопасные и комфортные условия по 34 дошкольным организациям путем проведения текущих ремонтов и приобретения основных средств для обеспечения безопасности антитеррористической и противопожарной безопасности	Директор МАУ ЦБО Волохова Н.В.	
4.3.2	Контрольная точка «Мониторинг заключения контрактов»	01.01.2025	30.03.2025	X	X		Директор МАУ ЦБО Волохова Н.В.	
4.3.3	Контрольная точка «Выполнены ремонтные работы. Подписаны акты выполненных работ»	01.01.2025	20.12.2025	X	X		Главный специалист по ремонту образовательных учреждений Аксенова Т.Б.	
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ общего образования"								
5.1	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях	01.01.2025	31.12.2025	единиц	37	37	Начальник отдела образования И.А. Кашеева	
5.1.1	Контрольная точка «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг»	01.01.2025	10.01.2025	X	X	Обеспечено выполнение муниципального задания в 37 общеобразоват	Заместитель начальника отдела образования Ефимако	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.2	Контрольная точка «Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг»	01.01.2025	15.01.2025	X	X		Н.М. Директор МАУ ЦБО Волохова Н.В.	
5.1.3	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг»	01.01.2025	31.12.2025	X	X		Заместитель начальника отдела образования Ефимако Н.М.	
5.2	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями, подведомственные отделу образования Администрации Белокалитвинского района»	01.01.2025	31.12.2025	единиц	37	37	Начальник отдела образования И.А. Кашеева	
5.2.1	Контрольная точка «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг»	01.01.2025	10.01.2025	X	X		Заместитель начальника отдела образования Ефимако Н.М.	
5.2.2	Контрольная точка «Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг»	01.01.2025	15.01.2025	X	X	Обеспечено выполнение муниципальног о задания в 37 общеобразоват ельных организаций	Директор МАУ ЦБО Волохова Н.В.	
5.2.3	Контрольная точка «Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели»	01.01.2025	15.01.2025	X	X		Директор МАУ ЦБО Волохова	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.4	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг»	01.01.2025	31.12.2025	X	X		Н.В. Заместитель начальника отдела образования Ефимако Н.М.	
5.3	Мероприятие (результат) 3 «Организовано бесплатное горячее питание детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях» (всего), в том числе:	01.01.2025	31.12.2025	единиц	37	37	Начальник отдела образования И.А. Кашеева	
5.3.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	01.01.2025	01.02.2024	X	X	В 37 общеобразовательной организации организовано бесплатное горячее питание детей	Директор МАУ ЦБО Волохова Н.В.	
5.3.2	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении результатов»	01.01.2025	28.01.2026	X	X	из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего,	Директор МАУ ЦБО Волохова Н.В.	
5.3.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	01.01.2025	31.12.2025	X	X		Директор МАУ ЦБО Волохова Н.В.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						среднего общего образования в муниципальны х образовательн ых организациях		
5.4	Мероприятие (результат) 4 «Организовано бесплатное горячее питание детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях» (всего), в том числе:	01.01.2025	31.12.2025	единиц	37	37	Начальник отдела образования И.А. Кашеева	
5.4.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидий»	01.01.2025	01.02.2024	X	X	В 37 общеобразоват ельной организации	Директор МАУ ЦБО Волохова Н.В.	
5.4.2	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении результатов»	01.01.2025	28.01.2026	X	X	организовано бесплатное горячее питание детей	Директор МАУ ЦБО Волохова Н.В.	
5.4.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой	Директор МАУ ЦБО Волохова Н.В.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						(попечительств ом) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальны х образовательн ых организациях		
5.5	Мероприятие (результат) 5 «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»	01.01.2025	31.12.2025	единиц	37	37	Начальник отдела образования И.А. Кашеева	
5.5.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	01.01.2025	01.02.2024	X	X	В 37 общеобразоват ельной организации	Директор МАУ ЦБО Волохова Н.В.	
5.5.2	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении результатов»	01.01.2025	28.01.2026	X	X	организовано бесплатное	Директор МАУ ЦБО	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.5.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	Волохова Н.В. Директор МАУ ЦБО Волохова Н.В.	9
5.6	Мероприятие (результат) 6 «Проведены мероприятий по замене существующих оконных и дверных блоков в муниципальных образовательных организациях»	01.01.2025	31.12.2025	единиц	5	5	Начальник отдела образования И.А. Кащеева	
5.6.1	Контрольная точка «Мониторинг заключения контрактов»	01.01.2025	30.03.2025	X	X	Проведены мероприятия по замене существующих оконных и дверных блоков в МБОУ Голубинская СОШ, МБОУ Ильинская СОШ, МБОУ Поцелуевская ООШ, МБОУ СОШ №2,	Директор МАУ ЦБО Волохова Н.В.	
5.6.2	Контрольная точка «Выполнены ремонтные работы. Подписаны акты выполненных работ»	01.01.2025	30.06.2025	X	X	оформления документов по ремонту образовательных учреждений Аксенова Т.Б.	Главный специалист по ремонту образовательных учреждений Аксенова Т.Б.	
5.6.3	Контрольная точка «Произведена оплата ремонтных работ»	01.01.2025	01.08.2025	X	X	Поцелуевская ООШ, МБОУ СОШ №2,	Директор МАУ ЦБО Волохова	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.6.4	Контрольная точка «Произведена оплата средств обучения и воспитания»	01.01.2025	01.10.2025	X	X	МБОУ СОШ №15	Н.В. Директор МАУ ЦБО Волохова Н.В.	
5.7	Мероприятие (результат) 7 «Созданы безопасные и комфортные условия осуществления образовательной в муниципальных общеобразовательных организациях»	01.01.2025	31.12.2025	единиц	37	37	Начальник отдела образования И.А. Кашеева	
5.7.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели»	01.01.2025	15.01.2025	X	X	Созданы безопасные и комфортные условия по 37 общеобразоват ельным организациям путем	Директор МАУ ЦБО Волохова Н.В.	
5.7.2	Контрольная точка «Мониторинг заключения контрактов»	01.01.2025	30.03.2025	X	X	проведения текущих ремонтов, приобретения основных средств для обеспечения антитеррорист ической и противопожарн ой	Директор МАУ ЦБО Волохова Н.В.	
5.7.3	Контрольная точка «Выполнены ремонтные работы. Подписаны акты выполненных работ»	01.01.2025	20.12.2025	X	X	безопасности, организации питания детей	Главный специалист по ремонту образовател ьных учреждений Аксенова Т.Б.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						из малоимущих семей и детей с ограниченными возможностями и возможностями, а также детей, обучающихся на дому. Организован подвоз детей к месту обучения.		
5.8	Мероприятие (результат) 8 «Реализован познавательный-игровой проект "Посвящение в первоклассники" (всего), в том числе:	01.01.2025	31.12.2025	единиц	37	37	Начальник отдела образования И.А. Кашеева	
5.8.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидий»	01.01.2025	01.03.2025	X	X	В 37 общеобразовательных организациях для 759 первоклассников на 01.09.2025 были закуплены рюкзаки	Директор МАУ ЦБО Волохова Н.В.	
5.8.2	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»	01.01.2025	31.12.2025	X	X		Директор МАУ ЦБО Волохова Н.В.	
<b>Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дополнительного образования"</b>								
6.1	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными	01.01.2025	31.12.2025	единиц	6	6	Начальник отдела образования	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	организациями, подведомственные отделу образования Администрации Белокалитвинского района»						И.А. Кащеева	
6.1.1	Контрольная точка «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг»	01.01.2025	10.01.2025	X	X	Обеспечено выполнение муниципального задания в 6 организациях дополнительно го образования	Заместитель начальника отдела образования Ефимако Н.М.	
6.1.2	Контрольная точка «Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»	01.01.2025	15.01.2025	X	X		Директор МАУ ЦБО Волохова Н.В.	
6.1.3	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»	01.01.2025	31.12.2025	X	X		Заместитель начальника отдела образования Ефимако Н.М.	
6.2	Мероприятие (результат) 2 «Созданы безопасные и комфортные условия осуществления образовательной в муниципальных организациях дополнительного образования»	01.01.2025	31.12.2025	единиц	5		Начальник отдела образования И.А. Кащеева	
6.2.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	01.01.2025	01.03.2025	X	X	Созданы безопасные и комфортные условия	Директор МАУ ЦБО Волохова Н.В.	
6.2.1	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Организован подвоз детей к месту	Директор МАУ ЦБО	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						проведения соревнований в 4 организациях дополнительно го образования.	Волохова Н.В.	
6.3	Мероприятие (результат) 3 «Обеспечено функционирование модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей»	01.01.2025	31.12.2025	единиц	5	5	Начальник отдела образования И.А. Кащева	
6.3.1	Контрольная точка «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг»	01.01.2025	10.01.2025	X	X	Обеспечено функционирование модели персонализированного финансирования	Заместитель начальника отдела образования Ефимако Н.М.	
6.3.2	Контрольная точка «Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»	01.01.2025	15.01.2025	X	X	дополнительно го образования детей в 6 организациях дополнительно го образования	Директор МАУ ЦБО Волохова Н.В.	
6.3.3	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»	01.01.2025	31.12.2025	X	X		Заместитель начальника отдела образования Ефимако Н.М.	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования в Белокалитвинском районе»								
7.1	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность муниципальных организаций, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования, а так же услуг по	01.01.2025	31.12.2025	единиц	3	3	Начальник отдела образования И.А.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	обслуживанию образовательных организаций, подведомственных отделу образования Администрации Белокалитвинского района»						Кащеева	
7.1.1	Контрольная точка «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг»	01.01.2025	10.01.2025	X	X		Заместитель начальника отдела образования Ефимако Н.М.	
7.1.2	Контрольная точка «Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»	01.01.2025	15.01.2025	X	X	Обеспечено выполнение муниципального задания в 3 организациях	Директор МАУ ЦБО Волохова Н.В.	
7.1.3	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»	01.01.2025	31.12.2025	X	X		Заместитель начальника отдела образования Ефимако Н.М.	
7.2	Мероприятие (результат) 2 «Осуществлено финансовое обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	25	Начальник отдела образования И.А. Кащеева	
7.2.1	Контрольная точка «Мониторинг причин оставления детей без попечения родителей, расчет показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления по профилактике	01.01.2025	31.12.2025	X	X	осуществляется мониторинг по профилактике причин оставления	Заместитель начальника отдела образования Плыньчев	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	социального сиротства, выявлению и устройству детей-сирот»					детей без попечения родителей. Проводится анализ жизненных ситуаций, которые привели к этой ситуации. Ведется годовая форма федерального статистического наблюдения № 103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Данные о детях, оставшихся без попечения родителей, позволяют оценить масштабы	С.А.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.2.2	Контрольная точка «Мониторинг выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их устройства на воспитание в семью»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	и динамику социального сиротства, а также отдельные аспекты его причин Органами опеки и попечительства выявляют таких детей, ведут их учет и избирают форму их устройства – опека и попечительство , приемная семья, усыновление (удочерение)	Заместитель начальника отдела образования Плыньчев С.А	
7.2.3	Контрольная точка «Мониторинг причин оставления детей без попечения родителей, расчет показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления по профилактике социального сиротства, выявлению и устройству детей-сирот»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Осуществляется мониторинг по профилактике причин оставления детей без попечения родителей. Проводится	Заместитель начальника отдела образования Плыньчев С.А	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						<p>анализ жизненных ситуаций, которые привели к этой ситуации. Ведется годовая форма федерального статистического наблюдения № 103—РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».</p> <p>Данные о детях, оставшихся без попечения родителей, позволяют оценить масштабы и динамику социального сиротства, а также</p>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						отдельные аспекты его причин		
7.2.4	Контрольная точка «Мониторинг выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их устройства на воспитание в семью»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	органами опеки и попечительства выявляют таких детей, ведут их учет и избирают форму их устройства – опека и попечительство, приемная семья, усыновление (удочерение).	Заместитель начальника отдела образования Пльнчев С.А	
7.3	Мероприятие (результат) 3 «Обеспечено функционирование отдела образования Администрации Белокалитвинского района»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Профинансированы расходы на содержание Отдела образования	Начальник отдела образования И.А. Кащева	
7.3.1	Мероприятие (результат) 4 «Организация подвоза к месту отдыха и оздоровления детей»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Организован отдых детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях	Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3.2	Мероприятие (результат) 5 «Осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, предусмотренные пунктом 4 части 1 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области"»	01.01.2025	31.12.2025	X	X		Управления социальной защиты населения Администрации Белокалитвинского района	

**Приложение № 2**  
к отчету о реализации муниципальной программы

**СВЕДЕНИЯ**

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского района «Развитие образования» за 2025 год

Наименование муниципальной программы, структурного элемента	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой		Фактические расходы (тыс. рублей),	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, %	Примечания
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью			
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие образования»	Всего: Местный бюджет (всего), из них: безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: федеральный бюджет	2 434 611,30 2 348 000,40 1 747 032,40	2 349 355,70 2 349 355,70 1 748 387,70	2 422 838,70 2 338 807,2 1 745 563,50		
		223 663,80	223 663,80	223 662,00	100,0	

1	2	3	4	5	6	7
	фонд развития территорий областной бюджет	0,00	0,00	0,00		
	бюджетов городских и сельских поселений	1 523 368,60	1 524 723,90	1 521 901,50	99,8	
	местный бюджет	0,00	0,00	0,00		
	Внебюджетные источники	600 968,00	600 968,00	593 243,70	98,7	
	Всего:	86 610,90	0,00	84 031,50	97,0	
	Всего:	341 826,80	341 826,80	341 825,00		
	Местный бюджет (всего), из них:	341 826,80	341 826,80	341 825,00	100,0	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	338 615,30	338 615,30	338 614,30	100,0	
	федеральный бюджет	98 198,80	98 198,80	98 198,20	100,0	
	фонд развития территорий	0,00	0,00	0,00		
	областной бюджет	240 416,50	240 416,50	240 416,10	100,0	
	бюджетов городских и сельских поселений	0,00	0,00	0,00		
	местный бюджет	3 211,50	3 211,5	3 210,7	100,0	
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		
	Всего:	88 018,70	88 018,70	88 017,70	100	
	Местный бюджет (всего), из них:					
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	88 018,70	88 018,70	88 017,70	100	
	федеральный бюджет	87 881,10	87 881,10	87 880,10	100	
	фонд развития территорий	0,00	0,00	0,00		
	областной бюджет	137,60	137,60	137,60	100	
	бюджетов городских и сельских поселений	0,00	0,00	0,00		
	местный бюджет	0,00	0,00	0,00		

Муниципальный проект  
«Все лучшее детям» по  
национальному проекту  
«Молодежь и дети»

Муниципальный проект  
«Педагоги и наставники»  
по национальному  
проекту «Молодежь и  
дети»

1	2	3	4	5	6	7
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		
	Всего:	8 015,10	8 015,10	8 014,80		
Муниципальный проект «Современные образовательные организации»	Местный бюджет (всего), из них:	8 015,10	8 015,10	8 014,80	100,0	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	7 910,80	7 910,80	7 910,6	100,0	
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
	фонд развития территорий	0,00	0,00	0,00		
	областной бюджет	7 910,80	7 910,80	7 910,60	100,0	
	бюджетов городских и сельских поселений	0,00	0,00	0,00		
	местный бюджет	104,30	104,3	104,2	100,0	
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		
	Всего:	630 474,30	586 705,80	629 623,20		
	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дошкольного образования"	Местный бюджет (всего), из них:	586 705,80	586 705,80	585 954,70	99,9
безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:		370 678,60	370 678,60	370 678,50	100,0	
федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00		
фонд развития территорий		0,00	0,00	0,00		
областной бюджет		370 678,60	370 678,60	370 678,50	100,0	
бюджетов городских и сельских поселений		0,00	0,00	0,00		
местный бюджет		216 027,20	216 027,20	215 276,20	99,7	
Внебюджетные источники		43 768,50	0,00	43 668,50		
Всего:		1 169 498,60	1 165 898,30	1 162 398,90		
Местный бюджет (всего), из них:		1 164 556,20	1 165 898,30	1 157 656,50	99,3	
Комплекс процессных мероприятий	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		
	Всего:	8 015,10	8 015,10	8 014,80		
	Местный бюджет (всего), из них:	8 015,10	8 015,10	8 014,80	100,0	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	7 910,80	7 910,80	7 910,6	100,0	
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
	фонд развития территорий	0,00	0,00	0,00		
	областной бюджет	7 910,80	7 910,80	7 910,60	100,0	
	бюджетов городских и сельских поселений	0,00	0,00	0,00		
	местный бюджет	104,30	104,3	104,2	100,0	
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7
"Обеспечение реализации программ общего образования"	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	931 646,70	932 988,80	931 471,00	99,8	
	федеральный бюджет	37 583,90	37 583,90	37 583,70	100,0	
	фонд развития территорий	0,00	0,00	0,0		
	областной бюджет	894 062,80	895 404,90	893 887,30	99,8	
	бюджетов городских и сельских поселений	0,00	0,00	0,00		
	местный бюджет	232 909,50	232 909,50	226 185,50	97,1	
	Внебюджетные источники	4 942,40	0,00	4742,40		
	Всего:	120 159,20	118 259,20	119 731,00		
	Местный бюджет (всего), из них:	118 259,20	118 259,20	118 032,10	99,8	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	0,00	0,00	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дополнительного образования"	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
	фонд развития территорий	0,00	0,00	0,00		
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00		
	бюджетов городских и сельских поселений	0,00	0,00	0,00		
	местный бюджет	118 259,20	118 259,20	118 032,10	99,80	
	Внебюджетные источники	1 900,00	0,00	1 698,9		
	Всего:	76 618,60	40 631,80	73 228,10		
	Местный бюджет (всего), из них:	40 618,60	40 631,80	39 306,40	96,7	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	10 162,30	10 175,50	8 871,40	87,2	
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования в системе образования в Белокалитвинском районе»	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7
	фонд развития территорий	0,00	0,00	0,00		
	областной бюджет	10 162,30	10 175,50	8 871,40	87,2	
	бюджетов городских и сельских поселений	0,00	0,00	0,00		
	местный бюджет	30 456,30	30 456,30	30 435,00	99,9	
	Внебюджетные источники	36 000,00	0,00	33 921,70		

**Приложение № 3**  
к отчету о реализации муниципальной программы

**Сведения**

**о достижении значений показателей**

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости /динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий/убывающий)	Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы		Оценка динамики прироста <sup>2</sup>	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)	
					2024 год	2025 год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Муниципальная программа «Развитие образования»</b>									
<b>1. Показатели муниципальной программы</b>									
1.1.	Уровень образования	процентов	Наследуемый динамический	возрастание	81,1	81,2	81,2	100,0	
1.2.	Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и	процентов	Наследуемый динамический	возрастание	27,4	26,4	26,4	-3,6	Уменьшение контингента обучающихся

<sup>2</sup> Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.  
ЛА. З:\Отдел электронно-информационного обеспечения\0\_Алентьева\МОЕ\Постановления\Отчет\_мун-пр-Образов-2025.docx 3/27/2026 9:15:00 AM

талантов у детей и молодежи									
2. Муниципальный проект «Все лучшее детям» по национальному проекту «Молодежь и дети»									
2.1	Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт зданий	единица	Ненаследуемый	возрастание	-	2	2	2	100,0
2.2	Общественные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	единица	Ненаследуемый	возрастание	-	25	25	25	100,0
3. Муниципальный проект «Педагоги и наставники» по национальному проекту «Молодежь и дети»									
3.1	Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	Единица	Наследуемый поддерживающий	возрастание	37	37	37	37	100,0
3.2	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Человек	Наследуемый поддерживающий	возрастание	38	38	38	38	100,0
3.3	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые	Человек	Наследуемый поддерживающий	возрастание	511	511	511	511	100,0





образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования»							
<b>6, Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ общего образования"</b>							
6.1 Показатель «Удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет, обучающегося в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет»	процентов	Наследуемый поддерживаемый	возрастающий	99,9	99,9	99,9	100,0
6.2 Показатель «Доля общеобразовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по Ростовской области»	процентов	Наследуемый поддерживаемый	возрастающий	40,6	40,7	40,7	100,0
6.3 Показатель «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших	процентов	Наследуемый динамический	убывающий	0,4	0,4	0	100,0
							В 2025 году все выпускники 11-х классов получили аттестат о среднем общем образовании

	аттестат о среднем общем образовании»	процентов	Наследуемый поддерживаемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	100,0	
6.4	Показатель «Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ростовской области»				100,0	100,0	100,0	100,0	
6.5	Показатель «Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно»	процентов	Наследуемый поддерживаемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	100,0	
6.6	Показатель «Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными	процентов	Наследуемый поддерживаемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	100,0	

	<p>возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии»</p>						
6.7	<p>Показатель «Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии»</p>	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
			Наследуемый				
			поддерживаемый				

6.8	Показатель «Доля участия и реализации праздничных и досуговых мероприятий, конкурсов, слетов, фестивалей, смотров, олимпиад; проведение конференций, симпозиумов, выставок»	процентов	Наследуемый поддерживаемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	100,0	
6.9	Показатель «Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций»	процентов	Наследуемый динамический	возрастающий	21,0	21,0	22,0	100,0	
6.10	Показатель «Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих	процентов	Наследуемый динамический	убывающий	2,63	10,53	5,4	-51,3	В 2025 году завершен капитальный ремонт МБОУ СОШ №3 и МБОУ Богурьевской СОШ



6.13	<p>образовательных организаций»</p> <p>Показатель «Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, находящихся в трудной жизненной ситуации, получающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания»</p>	процентов	Наследуемый поддерживаемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	
6.14	<p>Показатель «Количество детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, в общем количестве детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме</p>	человек	Наследуемый динамический	возрастающий	567	763	903	100,0

	<p>обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право на предоставление бесплатного горячего питания»</p>							
6.15	<p>Показатель «Количество детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предоставлено бесплатное горячее питание, в общем количестве детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, которым предусмотрено право</p>	человек	Наследуемый динамический	возрастающий	41	87	135	100,0

на предоставление бесплатного горячего питания»	на предоставление бесплатного горячего питания»	процентов	Наследуемый поддерживаемый	100,0	100,0	100,0	100,0	
7. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дополнительного образования"								
7.1	Показатель «Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования к заработной плате в Белокалитвинском районе»	процентов	Наследуемый поддерживаемый	100,0	100,0	100,0	100,0	
7.2	Показатель «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)»	процентов	Наследуемый поддерживаемый	86,6	86,6	86,6	100,0	
7.3	Показатель «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)»	человек	Наследуемый динамический	2631	2894	2921	100,0	
7.4	Показатель «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонализированного финансирования»	процентов	Наследуемый динамический	25,0	25,0	27,0	100,0	



	возвращенных родителям из замещающих семей»									
8.4	Показатель «Доля общеобразовательных организаций, в которых к трудовой деятельности привлекаются несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в целях знакомства с рабочими профессиями, приобщения к полезному труду»	процентов	Наследуемый подерживаю щий	возрастающий	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	