



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»  
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30.03.2026 № 482

г. Белая Калитва

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы  
Белокалитвинского района «Комплексное развитие сельских территорий»  
за 2025 год**

Во исполнение постановления Администрации Белокалитвинского района от 08.07.2024 № 960 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района» и в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 15.07.2024 № 989 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского района», Администрация Белокалитвинского района **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 09.12.2019 № 2021 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия и размещается на официальном сайте Администрации Белокалитвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по экономическому развитию, инвестиционной политике и местному самоуправлению Севостьянова С.А.

Глава Администрации  
Белокалитвинского района



О.А. Мельникова

Приложение  
к постановлению  
Администрации  
Белокалитвинского района  
от 30.03.2026 № 482

## ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 09.12.2019 № 2021 за 2025 год

### Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для: сохранения доли сельского населения в общей численности населения Ростовской области, увеличения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств по отношению к городским домохозяйствам, повышения доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района № 2021 от 09.12.2019г. (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

Разработана проектная документация на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрена реализация двух мероприятий и двух контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» выполнено: составлен сводный сметный расчет в стоимости ПСД с прохождением государственной экспертизы для разработки

проектной документации под компактную жилищную застройку для многодетных семей в п. Сосны Нижнепоповского сельского поселения.

Мероприятие (результат) «Разработана проектная документации на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под жилищное строительство» выполнено: разработана схема газоснабжения для х. Нижнепопов Нижнепоповского сельского поселения.

По комплексу процессных мероприятий «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрено выполнение 2 контрольных точек, из них достигнуто ранее установленных сроков – 0, в установленные сроки – 2, с нарушением срока – 0, не достигнуто – 0.

Контрольная точка «Составлен сводный сметный расчет в стоимости ПСД с прохождением государственной экспертизы» достигнута.

Контрольная точка «Разработаны схемы расположения объектов газоснабжения» достигнута.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

В рамках муниципального проекта «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» в 2025 году реализация мероприятий не предусмотрена.

В рамках муниципального проекта «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» в 2025 году реализация мероприятий не предусмотрена.

### Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году не установлено факторов, отрицательно влияющих на достижение плановых значений по отдельным показателям и выполнение мероприятий (результатов) муниципальной программы.

### Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 420 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 420 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 24.12.2024 № 186 «О бюджете Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 100 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 100 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 100 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 420 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 420 тыс. рублей.

Неосвоенные бюджетные ассигнования отсутствуют.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

## Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: три показателя, по одному из которых фактическое значение выше планового, по двум показателям не достигнуто плановое значение.

Показатель «Доля сельского населения в общей численности населения» – плановое значение – 47,8 процента, фактическое значение – 47,4 процента (фактическое снижение доли сельского населения в общей численности населения Ростовской области).

Показатель «Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств» – плановое значение – 75,33 процента, фактическое значение – 70,0 процентов (обусловлено в том числе увеличением заработной платы на предприятиях отрасли сельского хозяйства).

Показатель «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах» – плановое значение – 75,0 процентов, фактическое значение – 81,3 процента (фактическое увеличение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах).

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

## Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период ( $УД_{мп_i}$ ) рассчитывается по формуле:

$$УД_{мп_i} = 0,5 \cdot УД_{мп} + 0,5 \cdot УД_{стр.эл.}$$

где:

$УД_{мп}$  – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$  – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы  $УД_{мп}$  за 2025 год составляет 97,3  $(99,0 + 93,0 + 100,0)/3$ .

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы  $УД_{стр.эл.}$  за 2025 год составляет 100,0.

Уровень достижения муниципальной программы  $УД_{мп}$  за 2025 год составляет 98,65  $(0,5 \times 97,3 + 0,5 \times 100,0)$ .

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ( $ОП_{мп}$ ) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{мп} = ОП_{пмп}$$

где:

$ОП_{пмп}$  - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы  $ОП_{пмп}$  за 2025 год составляет 55,3  $= ((-1) + 67 + 100)/3$ .

Оценка динамики прироста значений показателей  $ОП_{мп}$  за 2025 год составляет 55,3.

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$ФинУп = \sum_{i=1}^N w_i \cdot E(P_i) \cdot 100$$

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

$i$  – номер критерия;

$N$  – количество критериев;

$w_i$  – удельный вес  $i$ -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

$E(P_i)$  – значение  $i$ -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом

четырёх критериев.

Оценка качества финансового управления ( $\Phi_{\text{ин}} У_{\text{п}}$ ) за 2025 год составляет  $(1 \times 0,25 + 1 \times 0,25 + 1 \times 0,25 + 1 \times 0,25) \times 100 = 100,0$ .

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

$$0,8 \cdot УД_{\text{мп}_i} + 0,1 \cdot ОП_{\text{мп}} + 0,1 \cdot \Phi_{\text{ин}} У_{\text{п}} = \text{ИОиЭфгп}$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет  $(0,8 \times 100,0 + 0,1 \times 55,3 + 0,1 \times 100,0) = 95,53$  в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

#### Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Заместитель главы Администрации  
Белокалитвинского района  
по организационной и кадровой работе



Л.Г. Василенко

Приложение № 1  
к отчету о реализации  
муниципальной программы  
Белокалитвинского района  
«Комплексное развитие  
сельских территорий»  
утвержденной постановлением  
Администрации Белокалитвинского  
района от 09.12.2019 № 2021

**СВЕДЕНИЯ**  
о выполнении мероприятий (результатов)  
а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Комплекс процессных мероприятий «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»</b>								
1.1.	Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку»	В течение 2025 г	27.05.2025	единица	1	1	Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района (Кожанов Михаил Сергеевич – начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи)	Реализовано в полном объеме
1.1.К 1	Контрольная точка «Составлен сводный сметный расчет в	В течение 2025 г	27.05.2025	X	X	Составлен сводный сметный расчет в стоимости ПСД с	Отдел строительства, промышленности,	

	стоимости ПСД с прохождением государственной экспертизы»							прохождением государственной экспертизы для разработки проектной документации под компактную жилищную застройку для многодетных семей в п. Сосны Нишнепоповского сельского поселения	транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района (Кожанов Михаил Сергеевич – начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи)	
1.2.	Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под жилищное строительство»	01.09.2025	30.06.2025	единица	1			1	Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района (Кожанов Михаил Сергеевич – начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи)	Реализовано в полном объеме
1.2.К 1	Контрольная точка схемы «Разработаны расположения объектов газоснабжения»	01.09.2025	30.06.2025	X	X			Разработана схема газоснабжения для х. Нижнепопов Нишнепоповского сельского поселения	Отдел строительства, промышленности, транспорта, связи Администрации Белокалитвинского района (Кожанов Михаил Сергеевич – начальник отдела строительства, промышленности, транспорта, связи)	

Приложение № 2  
к отчету о реализации  
муниципальной программы  
Белокалитвинского района  
«Комплексное развитие  
сельских территорий»  
утвержденной постановлением  
Администрации Белокалитвинского  
района от 09.12.2019 № 2021

**СВЕДЕНИЯ**  
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  
муниципальной программы за 2025 г.

Наименование муниципальной программы, структурного элемента	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей),		Фактические расходы (тыс. рублей),	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономики, %	Примечания
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью			
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий»	всего	420,0	420,0	420,0	100	—
	местный бюджет	420,0	420,0	420,0	100	—
	безвозмездные поступления в местный бюджет, <i>в том числе за счет средств:</i>	—	—	—	—	—
	федерального бюджета	—	—	—	—	—
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	—	—	—	—	—
	областного бюджета	—	—	—	—	—
	внебюджетные источники	—	—	—	—	—
	всего	420,0	420,0	420,0	100	—
	местный бюджет	420,0	420,0	420,0	100	—
	безвозмездные поступления в местный бюджет, <i>в том числе за счет средств:</i>	—	—	—	—	—
Комплекс процессных мероприятий «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»*						

1	2	3	4	5	6	7
	федерального бюджета	—	—	—	—	—
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	—	—	—	—	—
	областного бюджета	—	—	—	—	—
	внебюджетные источники	—	—	—	—	—

\* В связи с принятием муниципального проекта «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» № 65-пп-11 от 04.03.2025, комплексе процессных мероприятий «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» с 01.01.2026 реализовываться не будет.

Приложение № 3  
к отчету о реализации муниципальной программы  
Белокалитвинского района  
«Комплексное развитие сельских территорий»  
утвержденной постановлением Администрации  
Белокалитвинского района от 09.12.2019 № 2021

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижениях значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости /динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий/убывающий)	Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы		Оценка динамики прироста (процент)	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)			
					2024 год	2025 год					
1	2	3	4	5	план	факт	6	7	8	9	10
1. Показатели муниципальной программы Белокалитвинского района «Комплексное развитие сельских территорий» *											
1.1.	Показатель «Доля сельского населения в общей численности населения» (б/н)	Процент	Поддерживаемый наследуемый	Возрастающий	47,6	47,8	47,4	-1	фактическое снижение доли сельского населения в общей численности населения перед запланированным значением		
1.2.	Показатель «Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств» (б/н)	Процент	Динамически наследуемый	Возрастающий	59,2	75,33	70,0	67,0	обусловлено в том числе увеличением заработной платы на предприятиях отрасли сельского хозяйства		
1.3.	Показатель «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах» (б/н)	Процент	Динамически наследуемый	возрастающий	73,15	75	81,3	100,0	фактическое увеличение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах над запланированным значением		
Итого по показателям муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий»								55,3	X		